




BE YOU LIVERPOOL TEPEYAC JUVENILES


22/11/2022

REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



PLANTA GENERAL
EBC. 1-80

REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



REPORTE DE INSTALACIÓN CORNER AE JUVENILES LIV. TEPEYAC



LIVERPOOL TELEFAC		ACTA DE ENTREGA / REVISIÓN DE CORNER	
MARCA	AMERICAN EAGLE	FECHA RECEPCIÓN	14/12/22
DEPARTAMENTO	JUVENILES	INICIO INSTALACIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2022
INSTALACIÓN SOLICITADA	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	FIN INSTALACIÓN	14/12/22
CHECK LIST DE ENTREGA DE CORNER			
1. REVISIÓN GENERAL El proveedor lleva el proyecto autorizado. Mobiliario suelto completo y nivelado. Perimetros completos. Herraje de acuerdo a proyecto. Herraje extra (marcas propias). Zócalo en Perimetro. Gráficos. Llaves. Material de Display (maniqués, cuadros, etc.). Registro de fácil acceso para desconectar Corner. Iluminación terminada.		2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Conductor puente. Contacto en mobiliario. Clavija pointizada para electrificación del mueble. Interruptor termo magnético curva B y C según Derivador de Circuitos. Driver para led a 12 volts (MEANWELL/PHILIPS / OSRAM). Base metálica para componentes eléctricos. Canalización metálica flexible. Bases de aluminio para luminarias tiras led. Iluminación Led de 14.2w como mínimo. Cajas metálicas aterizadas y monitores colocados.	
OBSERVACIONES Descripción Se realizó corner con observaciones ya registradas.		Fecha compromiso	
☐ Acepta el cargo de costo		☐ No Acepto, acuerdo arreglar las observaciones en la fecha compromiso pactada.	
REPORTE FOTOGRAFICO			
INSTALA Edgar Lo Cortez Navajo		REVISO PROYECTO Enrique Callejas Castro	
E-MAIL TEL NOMBRE EMPRESA		Supervisión / Coordinación de Obra JC CONSTRUIMOS S.A. DE C.V.	
REVISO Y FOTOGRAFIA CESAR ENRIQUE CRUZ LORA Jefe de Mantenimiento de Almacén			



Visualizando ideas. Excediendo expectativas.



thethinkarchitecture.com